

Bürgerverein Pfalzel e.V.
Ringstraße 2c
54293 Trier

A-W
Christian Girndt

0651 717-2600
christian.girndt@swt.de

22.06.2018

Sehr geehrter Herr Wirtz,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10. Juni 2018. Die Beantwortung hat sich mit der Ihnen vorliegenden E-Mail-Antwort überschritten. Insofern haben Sie Recht: Die E-Mail ist nicht die Antwort auf Ihren Brief.

Zu den im Brief gestellten Fragen können wir Ihnen folgendes mitteilen:

In der Infoveranstaltung Anfang 2017 haben wir mitgeteilt, dass der erste von insgesamt neun Bauabschnitten voraussichtlich bis Herbst 2018 in Anspruch nimmt. In einer Presseinformation am 23. August 2017 haben wir diesen Zeitraum gemäß der aktuellen Planungen – und optimale Bedingungen vorausgesetzt – auf Ende Juli 2018 verkürzt (siehe beispielsweise TV vom 24. August 2017). Leider hat sich der Winter länger hingezogen als erhofft, weshalb wir aktuell mit einigen Wochen Verzögerung rechnen. Aber spätestens im Frühherbst werden wir den ersten Bauabschnitt abschließen.

Sie haben Recht, dass unser Verkehrsbetrieb die mit der Baumaßnahme verbundene Umleitung in der Presse am 8 September 2017 bis zum Jahresende 2017 angekündigt hat. Die Verlängerung der Umleitung wurde aber vor Ort in Pfalzel an den Haltestellen mitgeteilt.

Die verkehrslenkenden Maßnahmen in den betroffenen Straßen sind mit dem Straßenverkehrsamt abgestimmt und können deshalb nur sehr eingeschränkt abschnittsweise angepasst werden. Durch die aktuelle Regelung schaffen wir in der Baumaßnahme Parkraum für die Anwohner und halten die Baustelle frei vom Durchgangsverkehr. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten für die beauftragte Firma, mit der wir übrigens in enger Abstimmung zusammenarbeiten.

...

Darüber hinaus sind wir auch in engem Kontakt mit Ortsvorsteherin Frau Pfeiffer-Erdel und möchten den aktuellen Sachstand und die weitere Planung in einer der nächsten Ortsbeirats-sitzungen erläutern. Soviel vorweg: Aktuell laufen die Planung für den 2. Bauabschnitt. Die Arbeiten vor Ort in Pfalzel sollen nach dem aktuellen Planungsstand frühestens im Frühjahr 2019 beginnen und im Kalenderjahr 2019 abgeschlossen werden. Aktuell gehen wir davon aus, dass pro Jahr ein Bauabschnitt gebaut werden kann. Die Detailplanung erfolgt dann jeweils im Vorjahr.

Bei Rückfragen erreichen Sie unseren Ansprechpartner Herrn Bernd Scholtes auch persönlich unter der Telefonnummer 717-1525.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian Girndt', written in a cursive style.

Christian Girndt

Kopie

Frau Pfeiffer-Erdel, Ortsvorsteherin Pfalzel